

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕90号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县污水处理厂改造提升项目可行性 研究报告的批复

县城管局：

你单位《关于申请审批柞水县污水处理厂改造提升项目可行性研究报告的报告》（柞城管发〔2025〕86号）及相关资料收悉。依据县财政局《关于实施柞水县污水处理厂改造提升项目资金来源的审查意见》（柞财办函〔2025〕61号）、中华人民共和国国有建设用地划拨决定书（编号：SXZS2013A102018），经审核，原则同意该项目可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

- 一、项目名称：柞水县污水处理厂改造提升项目。
- 二、建设规模及内容：对粗格栅及提升泵房、污泥脱水车间进行现状改造、新建；对细格栅及曝气沉砂池、A²/O 生物反



应池、二沉池及污泥泵房、高效沉淀池、纤维转盘滤池、鼓风机房及变配电室、加药间、生物除臭滤池进行提标改造。

三、建设期限：项目建设期限 12 个月。

四、项目投资：项目估算总投资 5650.35 万元，资金来源为建设单位向上争取。

五、招标实施方案：根据《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》规定要求，同意该项目招标实施方案，具体详见《柞水县污水处理厂改造提升项目招标实施方案核准意见》。

六、项目代码：2504-611026-04-05-701675。

请据此委托具有相应资质的机构，在批复的可研报告范围内和投资范围内编制项目初步设计及概算报我局审批。

附件：柞水县污水处理厂改造提升项目招标实施方案核准意见



(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2025 年 4 月 28 日印发

共印 8 份



附件：

柞水县污水处理厂改造提升项目招标实施方案核准意见

项目名称	柞水县污水处理厂改造提升项目				建设单位	县城管局		
联系电话	0914-4343130				总投资金额 (万元)	5650.35		
项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式	招标估算金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘 察	√			√	√			36.119
设 计	√			√	√			179.182
建安工程	√			√	√			3343.540
监 理	√			√	√			93.874
招标代理 服务费	√			√	√			15.081
工程造价 咨询服务 费	√			√	√			36.642
主要设备	√			√	√			1171.230
重要材料								
其 他								
核准意见说明：同意核准。其他费用总计774.682万元,其中包括建设用地费20.000万元;建设项目管理费87.804万元;建设项目的期工作咨询费35.480万元;环境影响咨询服务费6.530;生产准备费5.400万元;办公和生活家具购置费1.000万元;工程质量检测费22.574万元;工程保险费13.544万元;技术经济评估审查费16.718万元;联合试运转费11.712万元;预备费553.920万元。 核准单位盖章 2025年4月28日								