
220（380）伏接入电网分布式光伏发电并网服务流程

	
	     项目业主
	 电网企业
	时限及说明

	并网申请
	 (
 
并网申请
接受并网申请
 
组织现场勘查
 
参与现场勘查
接入系统工程设计并提交审
查申请
工程设计审查并出具审查意见
向政府能源主管部门进行项目备案
电网配套工程建设
光伏发电工程设计、施工
并网验收申请
 
受理申请
签订合同
通知业主签订合同
 
并网运行
安装表计、调试
是否居民用户
否
是
制订接入系统方案出具并网意见函
确定接入系统方案
)
	
	在收到并网申请后7个工作日内组织现场勘查。

	方案确认
	
	
	1.在完成现场勘查后3个工作日内完成接入系统方案制订和评审，出具评审意见。
2.营业窗口在2个工作日内通知业主签署接入系统方案确认书。
3.电网企业代为居民用户向当地能源主管部门进行项目备案。

	工程设计与建设
	
	
	1. 在受理客户设计审查申请后8个工作日内对设计文件进行审查，出具审查意见。
2. 根据项目具体情况选择是否开展中间检查。
3. 中间检查的期限，自接到项目业主申请中间检查之日起不超过2个工作日。

	合同签订
	
	
	1.受理并网验收申请后5个工作日内组织签订发用电合同。
2.签订合同后3个工作日内安装计量装置。
3.完成计量装置安装后3个工作日内组织验收和调试，并出具验收意见。
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	并网申请
	 (
并网申请
业务受理
 
参与现场勘查
 
组织现场勘查
确定接入系统方案
制订接入系统方案
 
出具并网意向函
向政府能源主管部门进行项目备案
接入系统工程设计并提交审
查申请
光伏发电工程竣工
电网配套工程设计、审查及施工
 
并网验收申请
 
受理验收申请
合同、协议签订
通知业主签订合同、协议
 
并网运行
 
安装表计、调试
工程设计审查并出具审查意见
接入工程中间检查并出具结果通知单
接入系统工程建设、申请中间检查
)
	
	在收到并网申请后9个工作日内组织现场勘查。

	方案确认
	
	
	1. 在完成现场勘查后8个工作日内完成接入系统方案制订和评审，出具评审意见和并网意见函。
2. 营业窗口负责在2个工作日内通知业主签署接入系统方案确认书、领取并网意向函。

	工程设计与建设
	
	
	1. 在受理客户设计审查申请后8个工作日内对设计文件进行审查，出具审查意见。
2. 项目业主应在隐蔽工程掩埋或封闭前5个工作日报市公司/县公司市场营销部进行中间检查。
3.中间检查的期限，自接到项目业主申请中间检查之日起不超过3个工作日。

	合同协议签订
	
	
	1. 受理并网验收申请后4个工作日内签订发用电合同和并网调度协议。
2. 签订合同后3个工作日内安装计量装置。
3. 完成计量装置安装后3个工作日内组织验收和调试，并出具验收意见。




